

Số: /TTr-UBND

Hoàng Cát, ngày 14 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Nam Thọ,
xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.**

Kính gửi: UBND huyện Hoàng Hóa.
Phòng Tài chính – Kế hoạch

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Cát đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

Mặt bằng khu dân cư thôn Nam Thọ xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa được UBND Huyện Hoằng Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư XD công trình tại quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/4/2023.

Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thì có 02 hộ/17 hộ không nhất trí với biên bản kiểm kê áp giá đền bù và có đề nghị một số nội dung không đúng quy định của Nhà nước dẫn đến việc GPMB bị gián đoạn, không thể triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật được, vì vậy Dự án đến nay chưa thể khởi công.

Tuy nhiên, qua thời gian vận động, thuyết phục, đến nay 02 hộ đã nhận tiền bồi thường GPMB, Hiện tại mặt bằng Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Nam Thọ xã Hoằng Cát đã được giải phóng xong, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án.

Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2021 - 2022” thành “năm 2021-2025”;

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Tổng mức đầu tư: Không thay đổi.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn khai thác quỹ đất tại chỗ.

Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả

Vậy UBND xã Hoằng Cát lập tờ trình đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Nam Thọ, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để UBND huyện có cơ sở trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (để t/đ);
- Lưu: VT.

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn An